

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ ศรจ.ภูเก็ต

วันที่

มกราคม 2562

ตามที่ ศรจ.ภูเก็ต ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดทำป้ายไวเนลส์พร้อมติดตั้ง

จาก ร้านแอทโฮม ไซน์บอร์ด ตาม () ใบสั่งจ้าง () บันทึกตกลงจ้าง รายงานขอจ้าง () สัญญาจ้าง
 เลขที่ - ลงวันที่ มกราคม 2562 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ มกราคม 2562

บัดนี้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้จัดส่ง/ทำงาน

จัดทำป้ายไวเนลส์พร้อมติดตั้ง

ตามหนังสือส่งมอบงาน

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ ลงวันที่ มกราคม 2562

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง คือ -

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่

มกราคม 2562

แล้วปรากฏว่างานเสร็จ

เรียบร้อยถูกต้องตาม () ใบสั่งจ้าง () บันทึกตกลงจ้าง รายงานขอจ้าง () สัญญาจ้าง เมื่อวันที่

มกราคม 2562

โดยส่งมอบเกินกำหนด

- วัน คิดค่าปรับในอัตรา

- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

- บาท จึงออกหนังสือสำคัญ

ฉบับนี้ให้ไว้

วันที่ มกราคม 2562

จึงขอเสนอรายงานต่อ ศรจ.ภูเก็ต เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
 จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

()

และ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้กับร้าน

ร้านแอทโฮม ไซน์บอร์ด

เป็นเงิน - บาท ()

0)

(ราคาสินค้า บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท

หัก ภาษี ณ ที่จ่าย

- บาท

คงเหลือจ่ายผู้รับจ้าง บาท)

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)ส.ต.ตหญิง.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวณภัทสร สงวนนาม)

(กัญญารัตน์ บุญรัตน์)

ลงชื่อ

รอง ศรจ. ภูเก็ต

(นายสุทัศน์ แก้วพูล)

- อนุมัติ

ลงชื่อ

()